

勝川小学校リニューアル工事を実施します

1 リニューアル工事の目的

春日井市公共施設個別施設計画に基づき、令和 8 年度から校舎等のリニューアル工事を実施します。鉄筋コンクリート造は 90 年、鉄骨造は 80 年の長期にわたり使用するため、建築から約 50 年経過した学校施設の劣化した設備等（内装、建具、空調配管、電気配線、給排水管等）を改修し、新築レベルまで機能を回復させるとともに、バリアフリー化など機能を向上させることにより、安全安心で良好な教育環境を整備します。

2 施設概要(令和8年3月末時点)

	構 造	階数	面 積	建築年度	経過年数
本館	鉄筋コンクリート造	3	2,655 m ²	昭和 41 年度	59 年
北館	鉄筋コンクリート造	3	3,305 m ²	昭和 40 年度	60 年
体育館	鉄筋コンクリート造	1	800 m ²	昭和 43 年度	57 年

3 工事期間：令和8年7月から令和 11 年2月まで

各施設区分の工事期間のイメージ

	令和 8 年度			令和 9 年度			令和 10 年度		
	1 学期	2 学期	3 学期	1 学期	2 学期	3 学期	1 学期	2 学期	3 学期
仮設校舎		■■■■■							
北館		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■			
本館							■■■■■	■■■■■	■■■■■
体育館								■■■■■	■■■■■
エレベーター棟				■■■■■	■■■■■		■■■■■	■■■■■	
渡り廊下			■■■■■	■■■■■			■■■■■		
外構等	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

4 リニューアル工事の内容

- ①劣化した設備等を内装及び外装と一体的に改修し、教室、廊下、トイレなど全面的なリニューアルを実施します。
- ②学校施設のバリアフリー化を行います。
 - ・バリアフリートイレを本館 1 階に設置します。
 - ・本館及び北館にエレベーターを新設します。
- ③体育館に空調機を設置し、暑さ対策を実施します。

- ④駐車場等の外構整備に伴い樹木の伐採等を行います。校舎付近は、今後の樹木の老朽化などの対策を考え、学校側と協議のうえ、伐採を行い適切に管理していきます。プール跡地には新たに駐車場を整備します。




【教室の完成イメージ図】

5 教室等の改修方法

教室等の改修工事は、学校運営に配慮しながら、次のように実施します。

- ① 年度や学期ごとに校舎内部で工事区画を行いながら、通年で工事を実施します。
- ② 外部は校舎等の工事場所に応じて、工事区画を変更しながら工事を実施します。工事に伴い、出入口や駐車場等が変更になることがあります。
- ③ 工事期間中は仮設校舎を設置します。また、グラウンドの一部を工事用の仮設事務所や仮設駐車場として使用します。



【外観パース図】

6 その他(リニューアル工事実施校)

令和 4 年度～6 年度 鳥居松小学校（完了）
令和 6 年度～8 年度 味美小学校、篠木小学校、東部中学校（工事中）
令和 7 年度～9 年度 白山小学校（工事中）
問い合わせ 春日井市教育委員会教育総務課営繕担当 TEL 0568－85－6438